



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
детский сад №17
С. З. Сабрекова
приказ № 3-2 от 14.02.2014 г.

Проект

«Управление введением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ детском саду № 17»

Пояснительная записка

Необходимость разработки данного Проекта обусловлена принятием (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования») новых федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и его введением в дошкольные учреждения.

Проект позволяет выработать единые подходы в управлении процессом перехода ДОУ на ФГОС и сделать его более мягким и бесстрессовым для педагогов, воспитанников и их родителей.

Проект выступает в качестве механизма управления совершенствованием структуры и содержания образования. Он предусматривает разностороннее ресурсное обеспечение введения ФГОС ДО в ДОУ и состоит из ряда единичных проектов:

- Создание нормативно-правовой базы введения ФГОС ДО;
- Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО;
- Научно-методическое и информационное сопровождение введения ФГОС ДО;
- Материально-техническое и финансовое обеспечение ФГОС ДО

Цель Проекта: создание организационно-управленческого механизма по обеспечению готовности МБДОУ № 17 к переходу и реализации ФГОС ДО.

Задачи Проекта:

1. Создать нормативные правовые ресурсы для перехода на ФГОС
2. Обеспечить подготовку педагогических кадров для введения ФГОС
3. Обеспечить научно-методическое сопровождение введения ФГОС
4. Создать материально-технические ресурсы для перехода на ФГОС
5. Создать финансовые условия введения ФГОС
6. Обеспечить информационное сопровождение введения ФГОС.

Этапы реализации Проекта:

- подготовительный этап – 2013-2014 учебный год;

- практический этап – 2014 – 2015 годы
- контрольно-оценочный этап – 2015 – 2016 учебный год.

Управление Проектом

С целью управления процессом перехода на новые стандарты в ДОУ будет создан Координационный Совет.

Риски проекта

1. Кадровые проблемы (количественный и качественный состав)
2. Смена способов деятельности педагогов (происходит переход на развивающую модель образования)
3. Недостаточность практических разработок в рамках ФГОС ДО

Единый проект: Создание нормативно-правовой базы введения ФГОС НОО

Содержание единого проекта «Обеспечение нормативно-правового сопровождения введения ФГОС»

Цель: приведение нормативно-правовой базы образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т. п.);

1. Подготовительный этап

Цель: Создать условия для разработки пакета нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС в ДОО

Пакеты работ, входящие в единый проект	Отдельные работы, входящие в пакеты работ	Сроки реализации	Ответственные за реализацию	Ожидаемые результаты выполнения работ
1.1 Определение перечня задач, требующих правового регулирования в связи с введением ФГОС	<ul style="list-style-type: none">оценка нормативно-правовых условий (локальные акты учреждения, руководство и управление образовательной деятельностью)	Март-май 2014	Заведующий МБДОУ Зам. заведующего по ВМР	Дифференцированный перечень задач, требующих правового регулирования в связи с введением ФГОС
	Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов.	Февраль-июнь 2014	Заведующий МБДОУ Зам. заведующего по ВМР Старший воспитатель Члены МС	Создание механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС НОО. Положение о портфолио воспитанника

2. Организационно – деятельностный этап

Цель: организовать деятельность по разработке и апробации пакета нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС в ДОО

Пакеты работ, входящие в единичный проект	Отдельные работы, входящие в пакеты работ	Сроки реализации	Ответственные за реализацию	Ожидаемые результаты выполнения работ
1.2 Создание и апробация моделей документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС	Подготовка приказа «О создании совета по сопровождению введения ФГОС НОО».	апрель 2014	Заведующий МБДОУ Зам. заведующего по ВМР	Положение о Координационном Совете ДОУ по введению ФГОС
	Обеспечение издания локальных актов или внесения необходимых изменений в действующие локальные акты ДОУ, регламентирующие организацию образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО	Август 2014	Заведующий МБДОУ Зам. заведующего по ВМР Зам. Заведующего по АХЧ	Приведены к началу 2014-2015 учебного года в соответствии с ФГОС ДО локальные документы ДОУ
1.3 Создание моделей и апробация документов, обеспечивающих организацию и содержание образовательного процесса	<ul style="list-style-type: none"> • Подготовка приказа «О создании рабочей группы по разработке ООПДО». • Разработка ООПДО в соответствии с ФГОС ДО • разработка проекта модели образовательного процесса согласно ФГОС ДО • разработать план взаимодействия с родителями и 	Февраль-май 2014	Заведующий МБДОУ Зам. заведующего по ВМР Старший воспитатель	Приказ и положение о рабочей группе ООП ДО <ul style="list-style-type: none"> • Договор с родителями • Модель образовательного процесса согласно ФГОС ДО • план взаимодействия с родителями и социальными партнёрами

	социальными партнёрами			
1.4 Создание и апробация моделей документов, обеспечивающих достижение планируемых результатов	<p>Разработка механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС НОО.</p> <p>Разработка положения о Портфолио воспитанника (в соответствии сРМОКО)</p> <p>Проектирование и оценка результатов освоения ООПДО</p>	Февраль-июнь 2014	<p>Заведующий МБДОУ Зам. заведующего по ВМР Старший воспитатель Члены МС</p>	<p>Создание механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС НОО.</p> <p>Положение о портфолио воспитанника</p> <p>Измерительные материалы для оценки результатов освоения ООПДО</p>

3. Контрольно-оценочный

Цель: определить полноту и эффективность модели нормативно-правового обеспечения введения ФГОС ДО в ДОО

Пакеты работ, входящие в единичный проект	Отдельные работы, входящие в пакеты работ	Сроки реализации	Ответственные за реализацию	Ожидаемые результаты выполнения работ
Оценка модели нормативно-правового обеспечения введения ФГОС ДО в ДОО	оценка созданных в ДОО нормативно-правовых условий	Август 2015	Заведующий	Перечень задач, требующих дополнительного правового регулирования в связи с введением ФГОС ДО

**Единичный проект
«Кадровое обеспечение введения и реализации**

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования»

Цель: обеспечить информационную, когнитивную и профессиональную готовность педагогов ДОО к работе в условиях ФГОС ДО

I этап: Подготовительный

Цель: выявление степени готовности педагогических кадров для введения и реализации Федерального государственного образовательного стандарта ДО

Пакеты работ, входящих в единичный проект	Отдельные работы, входящие в пакеты работ	Ожидаемые результаты выполнения работ	Сроки	Ответственные
1. Выявление степени профессиональной готовности педагогических кадров школы к работе по новому ФГОС.	Разработка (использование рекомендуемого) инструментария для выявления степени профессиональной готовности педагогических кадров МБДОУ к работе по новому ФГОС.	Инструментарий для выявления степени профессиональной готовности педагогических кадров МБДОУ к работе по новому ФГОС.	Январь 2014	Зам. Заведующей по ВМР, психолог
	Сбор информации о степени профессиональной готовности педагогических кадров ДОО к работе по новому ФГОС	Информация об уровне профессиональной готовности педагогических кадров ДОО к введению и реализации ФГОС.(аналитическая справка)	Февраль 2014	Зам. Заведующей по ВМР, психолог
2. Подготовка педагогических кадров ДОО к введению и реализации ФГОС.	Сбор информации о поставщиках образовательных услуг в сфере повышения квалификации, обеспечивающих готовность педагогических кадров к введению и реализации ФГОС.	Размещение информации в информационном банке.	постоянно	Зам. заведующего по ВМР

	Организация заявок на повышение квалификации поставщикам образовательных услуг.	Своевременные заявки на повышение квалификации поставщикам образовательных услуг.	В соответствии с графиком	Зам. заведующего по ВМР
--	---	---	---------------------------	-------------------------

2 этап : Организационно-деятельностный

Цель: обеспечить профессиональную готовность кадров МБДОУ № 17 для введения и реализации Федерального государственного образовательного стандарта ДО

Пакеты работ, входящих в единичный проект	Отдельные работы, входящие в пакеты работ	Ожидаемые результаты выполнения работ	Сроки	Ответственные
Подготовка педагогических кадров ДОО к введению реализации ФГОС.	Разработка плана-графика работ по подготовке педагогических кадров к введению и реализации ФГОС (в том числе с привлечением ресурсов внешней среды и собственных ресурсов).	План-график подготовки педагогических работников к введению и реализации ФГОС (по должностям, функционалу и пр.).	Февраль 2014	Зам. заведующего по ВМР
	Организация подготовки педагогических кадров к введению и реализации ФГОС.	Профессиональная готовность педагогических кадров к введению и реализации ФГОС.	В соответствии с планом	Зам. заведующего Педагоги,
Мотивация педагогических работников школы к введению реализации ФГОС.	Проведение фестивалей, конкурсов, направленных на повышение профессионального мастерства педагогов ДОО	Положения о фестивалях, конкурсах и пр. Повышение мотивации педагогов к введению и реализации ФГОС.	В соответствии с годовым планом	МС

	Стимулирование участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях.	Увеличение количества педагогов, участвующих в конкурсах. Повышение мотивации педагогов к введению и реализации ФГОС.	регулярно	Заведующий МБДОУ
	Материальное стимулирование педагогических работников к введению и реализации ФГОС.	Положение о стимулировании педагогических работников, осваивающих инновации, связанные с ФГОС. Повышение мотивации педагогов к введению и реализации ФГОС.	Август 2014	Заведующий МБДОУ

3 этап: контрольно-оценочный

Цель: оценить эффективность методической работы по подготовке педагогических кадров к введению и реализации ФГОС

Пакеты работ, входящих в единичный проект	Отдельные работы, входящие в пакеты работ	Ожидаемые результаты выполнения работ	Сроки	Ответственные
Обобщение и распространение опыта по внедрению ФГОС ДО	Диссеминация опыта введения и реализации ФГОС на институциональном уровне	Мотивация педагогов к реализации ФГОС. Наполнение школьного информационного банка.	2015-2016 г.г.	Зам по ВМР, старший воспитатель
Оценка эффективности работы по подготовке педагогов к введению ФГОС ДО	Разработка внутренней системы оценки готовности педагогов к работе в условиях ФГОС ДО	Внутренняя система оценки готовности педагогов ДОУ к работе в условиях ФГОС ДО	Февраль 2016	Зам по ВМР, старший воспитатель, психолог

Единый проект: Научно-методическое и информационное сопровождение введения ФГОС ДО

Цель: Создание методических условий для введения ФГОС ДО на институциональном уровне.
Создание условий для информационного обеспечения всех участников образовательного процесса по введению ФГОС ДО

1 этап: подготовительный

Цель: создать условия для организации деятельности по созданию методических условий для введения ФГОС ДО на институциональном уровне.

Пакеты работ, входящих в единый проект	Отдельные работы, входящие в пакеты работ	Ожидаемые результаты выполнения работ	Сроки	Ответственные
Прогнозирование образовательных запросов	изучение и анализ образовательной ситуации	Аналитическая справка	Апрель 2014	зам по ВМР, старший воспитатель
	изучение возможности социума с целью выявления потенциальных социальных партнёров	Аналитическая справка	Май 2014	зам по ВМР, старший воспитатель
Оценка программно-методического обеспечения	аудит программно-методического обеспечения реализуемой программы (по каким образовательным программам учреждение работает, их совместимость, взаимодополняемость,	Аналитическая справка	Март-май 2014	зам по ВМР, старший воспитатель

	достаточность или недостаточность);			
Оценка методической работы ДОУ	анализ уровня методической работы в учреждении (научно-методическое обеспечение образовательного процесса, формы методической работы (советы, семинары, группы (творческая, проблемная и др.), комиссии, клубы, школы и др.);	Аналитическая справка	Июнь 2014	зам по ВМР
Оценка информационного сопровождения	Качественный и количественный анализ информационных ресурсов ДОУ	Аналитические материалы о полноте используемых ресурсов в ДОУ	Июнь 2014	Зам по ВМР, старший воспитатель

Этап 2: организационно-деятельностный

Цель: организовать деятельность по созданию методических условий для введения ФГОС ДО на институциональном уровне

Пакеты работ, входящих в единичный проект	Отдельные работы, входящие в пакеты работ	Ожидаемые результаты выполнения работ	Сроки	Ответственные
1. Организация корпоративного (внутрисадового) повышения	Разработка плана методической работы, обеспечивающей введение ФГОС ДО в ДОУ	Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение ФГОС ДО в ДОУ	Июнь 2014	Зам. Заведующего по ВМР

квалификации педагогов.	Организация семинаров (в соответствии с новыми направлениями работы в условиях введения на ФГОС ДО)	Информационная и когнитивная готовность педагогов ДОУ к введению и реализации ФГОС.	Регулярно в соответствии с год.планом	Зам. Заведующего по ВМР
2. Организация работы по программно-методическому обеспечению образовательного процесса	Приобретение научно-методической литературы по вопросам ФГОС ДО.	Расширение информированного поля педагогов по вопросам ФГОС.	В соответствии с планом ФХД	Заведующий, зам.поВМР
	Определение перечня учебных пособий, необходимых для реализации ООПДО	Перечень учебных пособий, необходимых для реализации ООПДО Обеспечение педагогов УМК	Июнь 2014	
2. Внесение изменений в деятельность методической службы ДОУ.	Определение новых целей и задач методической работы в ДОУ в условиях перехода на новые ФГОС.	Согласование профессиональных позиций педагогов по отношению к новым целям и задачам, решение которых необходимо в условиях перехода на стандарты.	Июнь-август 2014	Заведующий, зам по ВМР
	Определение нового содержания (направлений) деятельности в условиях введения и реализации ФГОС.	Перечень нового содержания деятельности ДОУ в условиях перехода на ФГОС.	Июнь-август 2014	Зам по ВМР
	Создание новых (необходимых для введения и реализации ФГОС в соответствии с новыми направлениями	Повышение эффективности методической работы.	Сентябрь 2014	зам по ВМР, старший воспитатель

	деятельности) профессиональных объединений педагогов.			
	Формулировка технических заданий для профессиональных объединений педагогов (в том числе для временных творческих коллективов, проблемных групп и пр. в целях разработки основной общеобразовательной программы дошкольного образования, а также создания различных видов ресурсов, необходимых для введения ФГОС).	Повышение эффективности деятельности профессиональных объединений педагогов.	Октябрь 2014	Зам. заведующего Руководители профессиональных объединений ДОУ.
	Разработка и утверждение перспективных и годовых планов работы профессиональных объединений.	Повышение эффективности деятельности профессиональных объединений педагогов.	Сентябрь 2014	Зам. заведующего Руководители профессиональных объединений ДОУ.
	Реализация перспективных и годовых планов работы профессиональных объединений.	Повышение профессиональной готовности кадров к введению и реализации ФГОС.	В течение года (2014-2015)	Зам. заведующего Руководители профессиональных объединений ДОУ.
3. Организация проектной деятельности в условиях перехода на	Проектирование основной общеобразовательной программы дошкольного образования (через систему	Выбор примерной ОП ДО (из реестра образовательных программ)	Май-июнь 2014	Заведующий, зам по ВМР, старший воспитатель

ФГОС	технических заданий профессиональным объединениям педагогов).	Основная общеобразовательная программа дошкольного образования.		
	Определение перечня изменений, которые необходимо внести в программу развития ДОУ (в целях управления инновационными процессами в условиях перехода на ФГОС, в т.ч. связанных с созданием различных условий, необходимых для введения стандарта).	Скорректированная программа развития ДОУ. Инновационные проекты (по необходимости).	Июнь-август 2014	Заведующий МБДОУ
4. Изучение и обобщение опыта работы педагогов, реализующих ФГОС.	Выявление продуктивного инновационного педагогического опыта.	Раздел информационного банка ДОО.	постоянно	Зам. заведующего по ВМР, старший воспитатель, рук. профессиональных объединений педагогов.
5. Организация работы по информационному сопровождению	Создание творческой группы образовательного учреждения по информационному сопровождению ФГОС	Определение функционала членов группы. План информационного обеспечения введения ФГОС и его реализация	Сентябрь 2014	Зам. заведующего по ВМР, рук. группы.
	Создание и размещение информации на: Странице ДОУ на сайте УО;	Информирование о проведении мероприятий	регулярно	Члены группы

	печатных изданиях ОУ			
	<p>Информирование участников образовательного процесса и общественности о введении ФГОС через проведение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • конференций образовательного учреждения (<i>ежегодно</i>); • Дни открытых дверей (<i>ежегодно</i>); • общие родительские собрания (<i>ежегодно</i>) • публичный доклад (<i>1 раз в год</i>); <p>мониторинг общественного мнения (<i>1 раз в год</i>)</p>	Информация о проведении указанных мероприятий	регулярно	Члены проектной группы
	Разработка системы мер по предотвращению недостаточной информированности общественности о введении ФГОС и недопущение публикации недостоверной информации	Корректировка плана Внутренняя экспертиза информационных материалов, подлежащих публикации на сайте и в СМИ	Май 2015	Руководитель группы

3 этап: контрольно-оценочный

Цель: определить эффективность деятельности по созданию методических условий для введения ФГОС ДО на институциональном уровне.

Пакеты работ, входящих в единичный проект	Отдельные работы, входящие в пакеты работ	Ожидаемые результаты выполнения работ	Сроки	Ответственные
Корректировка плана методической работы ОУ.	Оценка эффективности методической работы, направленной на реализацию ФГОС (в соответствии с поставленными целями и задачами).	Выявление соответствия методической работы ДОУ поставленным в ФГОС ДО целям и задачам	Июнь 2015	Зам. Заведующего по ВМР
	Внесение изменений в деятельность методической службы	Повышение эффективности методической работы	Август 2015	Зам. Заведующего по ВМР
Оценка уровня информационного сопровождения	Корректировка плана информационного обеспечения введения ФГОС	Повышение уровня информационного сопровождения	Август 2015	Руководитель группы, зам по ВМР

Единичный проект: Материально-техническое и финансовое обеспечение ФГОС ДО

ЦЕЛЬ: Создание комфортной развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей высокое качество образования в соответствии с ФГОС ДО, гарантирующей охрану и укрепление здоровья воспитанников

I этап: подготовительный

Цель: создать условия для приведения материально-технической базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС

Пакеты работ, входящих в единичный проект	Отдельные работы, входящие в пакеты работ	Ожидаемые результаты выполнения работ	Сроки	Ответственные
Анализ состояния организационно-педагогических условий	Проведение мониторинга имеющейся материальной базы ДОУ	Аналитическая справка	Май-август 2014	Зам по ВМР, зам. По АХР
	Анализ предметно-игрового и дидактического сопровождения образовательного процесса, наличие и оснащение помещений с учетом приоритетного направления деятельности учреждения.	Аналитическая справка	Май-август 2014	Зам по ВМР, старший воспитатель, педагоги
Анализ финансовых условий	Анализ локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и		Август 2014	Заведующий

	доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ			
	Анализ оказания дополнительных платных образовательных услуг в ДОУ		Июнь 2014	Заведующий

2 этап: организационно-деятельностный

Цель: организовать деятельность по созданию комфортной развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей высокое качество образования в соответствии с ФГОС ДО, гарантирующей охрану и укрепление здоровья воспитанников

Пакеты работ, входящих в единичный проект	Отдельные работы, входящие в пакеты работ	Ожидаемые результаты выполнения работ	Сроки	Ответственные
Организация работы по материально-техническому обеспечению	Приведение территории образовательного учреждения в соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормативами	Участок образовательного учреждения имеет необходимую площадь, инсоляцию (естественная солнечная освещенность), искусственную освещенность, необходимый набор зон для обеспечения	В течение года (в соответствии с графиком строительных работ)	Заведующий МБДОУ, зам по АХР

		образовательной и хозяйственной деятельности.		
	Приведение помещения для питания воспитанников в соответствие с требованиями СанПиН	Столовая ДОУ обеспечивает возможность организации качественного питания воспитанников	Сентябрь 2014	Заведующий МБДОУ, зам по АХР
	Оснащение помещений для занятий музыкой, физической культурой, кабинетов специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда) в соответствии с требованиями Стандарта	Помещения для занятий музыкой, физической культурой, кабинетов специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда) оснащены в соответствии с требованиями Стандарта	В течение года	Заведующий МБДОУ, зам по АХР
	Оснащение групп мебелью, соответствующей ростовозрастным особенностям детей	Группы оснащены мебелью, соответствующей ростовозрастным особенностям детей	В течение года	Заведующий МБДОУ, зам по АХР
Организация работы по учебно-материальному обеспечению	Приобрести дидактические игры и материалы для организации игр по профорientации с учётом полоролевой специфики, (в том числе для организации двигательной активности)	ДОУ оснащено дидактическими играми и материалами для организации игр по профорientации с учётом полоролевой специфики, в том числе для организации двигательной активности	В течение года	Заведующий МБДОУ, зам по АХР, зам по ВМР

	Оснащение ДОУ необходимым количеством учебной и учебно-методической литературы для реализации ФГОС ДО	ДОУ оснащено необходимым количеством учебной и учебно-методической литературы для реализации ФГОС ДО	В течение года	Заведующий МБДОУ, зам по АХР
	приобрести разнообразные материалы для конструирования (разные виды конструкторов), приобретение оборудования для познавательно-исследовательской деятельности	ДОУ оснащено материалами для конструирования и оборудованием для организации познавательно-исследовательской деятельности	В течение года	Заведующий МБДОУ, зам по АХР
	приобретение средств для реализации информационно-коммуникационных технологий, в том числе ЭОР	ДОУ оснащено средствами реализации информационно-коммуникационных технологий, в том числе ЭОР	В течение года	Заведующий МБДОУ, зам по АХР
	организовать проверку имеющегося оборудования на соответствие санитарным требованиям	Оборудование соответствует санитарным требованиям	Сентябрь-октябрь 2014	Заведующий МБДОУ, зам по АХР, мед персонал

Организация работы по финансовому обеспечению	Определение объема расходов на реализацию обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования	Сделан расчет заработной платы педагогическим работникам в соответствии с НПБ	В течение года	Заведующий, бухгалтер
	Регулярно и своевременно составлять сметы, вносить изменения в план ФХД		регулярно	Заведующий, зам по АХР
	Приведение локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих выплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ	Локальный акт о стимулировании труда педагогов	Август-сентябрь 2014	Заведующий
	Привлечение дополнительных финансовых средств	Положение о дополнительных платных образовательных услугах и др.	Август-сентябрь 2014	Заведующий

3 этап: контрольно-оценочный

Цель: оценить эффективность деятельности по созданию комфортной развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей высокое качество образования в соответствии с ФГОС ДО, гарантирующей охрану и укрепление здоровья воспитанников

Пакеты работ, входящих в единичный проект	Отдельные работы, входящие в пакеты работ	Ожидаемые результаты выполнения работ	Сроки	Ответственные
Анализ материально-технической базы ДОУ	Проведение мониторинга имеющейся материальной базы ДОУ в соответствии с утвержденными ДО критериями оценки материальной базы, необходимой для реализации ФГОС ДО	Заключение экспертизы о соответствии материально-технической базы ДОУ требованиям ФГОС	Май 2015 г.	Заведующий, зам по АХР, зам по ВМР